

2026 년 1 분기 연구개발 계획

본 문서는 연구개발부의 1 분기 과제 배분과 일정 기준을 정리한 것이다.

과제 배분

배양 공정 개선 과제는 3 명, 원료 분석 자동화 과제는 2 명을 배정한다. 두 과제는 격주로 진행 상황을 공유한다.

일정 기준

중간 보고는 2 월 셋째 주, 분기 종료 보고는 3 월 마지막 주에 한다. 장비 점검 일정과 겹치는 주에는 보고를 한 주 미룬다.